

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzavretej dňa 15.03.2021 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ: Obec Richvald

Sídlo : Richvald 179, 085 01 Bardejov
V zastúpení : Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce
IČO : 00322555
DIČ: 2020624639

dalej v texte len ako „objednávateľ“

2. ZHOTOVITEĽ: Ing.arch. Marek Józef Gryglak - STRIX

Sídlo : 08236 Lipovce 228
V zastúpení : Ing.arch. Marek Józef Gryglak
IČO : 32921535
DIČ: 1021144421
IČ DPH : Neplatca DPH
Bankové spojenie : VÚB Prešov, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 0014 2554 6572

dalej v texte len ako „zhotoviteľ“

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.03.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom zmluvy je povinnosť zhotoviteľa vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy podľa požiadaviek Objednávateľa ako aj povinnosť objednávateľa uhradiť cenu diela, a to za podmienok upravených touto zmluvou. Predmetom zmluvy je výkon autorského dozoru stavby Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 10.1 článku X. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

Pôvodný bod ZoD:

10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

sa nahrádza znením:

10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.

Dôvod uzavretia tohto dodatku sú technické problémy na strane objednávateľa so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Problém s prihlásením.

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom dodatku oboma stranami a účinnosť v deň nasledujúcom po dni zverejnenia dodatku na webovej stránke obce.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.

V Richvalde, dňa 16.03.2021

Objednávateľ:



Mgr. Zuzana Germanová, starostka obce

Zhotoviteľ:



Ing.arch. Marek Józef Gryglak
zhotoviteľ