

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 01/2023**

uzavretejdňa 05.02.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ :** Obec Richvald  
So sídlom : Richvald 179, 085 01 Bardejov  
Zastúpený : Stanislav Hankovský, starosta obce  
IČO : 00322555  
DIČ: 2020624639  
Bankové spojenie : Prima Banka  
Číslo účtu IBAN : SK82 5600 0000 0036 1261 2001

Ďalej len *Objednávateľ*

a

**1.2 Zhotoviteľ :** **GMT projekt, spol. s r.o.**  
So sídlom : Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy : Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
IČO : 36 484 971  
DIČ : 2020029154  
IČ DPH : SK2020029154  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK43 0200 0000 0028 1568 9856  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,  
vložka č. 14056/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

**II. Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.02.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Richvald“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2023, zn. 21351 - WYP zo dňa 27.06.2023.

2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek skutkovej potreby realizácie stavby.

Výška celkového rozpočtu sa nemení.

Práce potrebné zrealizovať navyše podľa prílohy (rozpočet) – suma

39.079,52 Eur bez DPH

46.895,42 vrátane DPH

Práce, ktoré sa nezrealizujú podľa prílohy (rozpočet) – suma

39.079,52 Eur bez DPH

46.895,42 vrátane DPH

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

Prílohy dodatku:

- Dôvodová správa
- Rozpočet – práce navyše, práce menej

V Richvalde dňa: 08.08.2024

V Bardejove dňa: 08.08.2024

Za Objednávateľa:

Stanislav Hankovský, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

Ing. arch. Slavomír Gmitter,  
konateľ

.....

.....